




<b>COMMITTENTE</b>		<b>AFFIDATARIO</b>	
Comune di Cellino San Marco Via Napoli, 2 - Cellino San Marco (BR) Tel. 0831.615221 - Fax. 0831.619691 Email: info@comune.cellinosanmarco.br.it PEC: info.comune.cellinosanmarco@pec.rupar.puglia.it		<b>STUDIO SIGMA s.r.l. STP - Società tra Professionisti</b> sede legale via Marconi, 15 - 73030 Gluglianello (Le) sede operativa via Nardo, 20 - 73042 Casarano (Le) part. iva 04411790753 fax. 0832 18 31 024   tel. 0833 50 16 00 cell. arch. Merico 349 30 19 461 cell. ing. Mauro 339 43 76 198 info@studiosigma.org   postmaster@pec.studiosigma.org www.studiosigma.org	
 			
<b>TITOLO PROGETTO</b>			
<h2>REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI</h2>			
Localizzazione: Foglio 19 - Particelle n. 1954 e 1955			
<b>FINANZIAMENTO DELL'OPERA</b>			
<i>P.O.R. - PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE Puglia 2014-2020. Asse VI "Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali" - Azione 6.1 "Interventi per l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani". Realizzazione centri comunali e intercomunali di raccolta rifiuti differenziati</i>			
Numero Elaborato	Titolo Elaborato		
<b>Allegato 6</b>	<b>Cronoprogramma delle attività amministrative e delle lavorazioni</b>		
Livello di Progettazione: PROGETTO ESECUTIVO		Data: Luglio 2019	
<b>PROGETTISTA</b> STUDIO SIGMA s.r.l. - S.T.P. Arch. Augusto MERICO		<b>RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO</b> Ing. Gianni Palera	
			
Rev. n.	Nota di Revisione	Data	
Riferimento incarico: Mepa numero trattativa 965881		Codice Commessa: 06/2019	
A termini di legge, ci riserviamo la proprietà di questo elaborato con divieto di riprodotto o di renderlo comunque noto a terzi senza nostra autorizzazione			

### CRONOPROGRAMMA PROCEDURA AMMINISTRATIVA E LAVORAZIONI

P.O.R. Puglia 2014-2020. Asse VI "Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali" - Azione 6.1 "Interventi per l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani". Realizzazione centri comunali e intercomunali di raccolta rifiuti dif

PROCEDURA AMMINISTRATIVA 2019										
N.	Voce	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	
<b>I</b>	Approvazione progetto esecutivo									
<b>II</b>	Pubblicazione Bando Lavori									
<b>III</b>	Aggiudicazione provvisoria									
<b>IV</b>	Aggiudicazione definitiva									
<b>V</b>	Inizio lavori									
<b>VI</b>	Fine lavori									
<b>VII</b>	Collaudo e rendicontazione amministrativa									

